

ETAT DES CHANTIERS ENCOURS															ENGAGEMENTS AUPRES DES FOURNISSEURS / PRESTATAIRES			
N°	BON DE COMMANDE / CONTRAT	SECTION	OBJET	CHANTIER	DATE DE CONTRAT	MONTANT HT DU MARCHÉ	BUDGET D'EXECUTION HT	ENCAISSEMENT HT	REALISATION	% DE DECAISSEMENT / BUDGET	TAUX D'EXECUTION PHYSIQUE	PART DU MARCHÉ NON EXECUTEE	RESTE A ENCAISSER HT	OBSERVATION	MONTANT TOTAL	PAIEMENT EFFECTUE	RESTE A PAYER	
1	96 po 054/9	AEP	Pariskaa	France	2026-02-22	8 000 000	6 000 000	2 500 000	400 000	42%	7%	5 600 000	3 500 000	le commentaire	2 000 000	346 000	1 654 000	
2	BC DIM 002	Electricité	projet test dimanche	Cotonou	2026-02-22	5 000 000	3 500 000	2 700 000		77%	0%	3 500 000	800 000		2 000 000	400 000	1 600 000	
3	BC 2026	Electricité	projet test	Cotonou	2026-02-22	5 000 000	3 500 000	2 700 000	2 000 000	77%	57%	1 500 000	800 000	une observation	400 000	250 000	150 000	
4	yghui hihu	Electricité	chantier AA	Accra	2026-02-15	1 500 000	1 000 000	700 000	2 741 000	70%	274%	-1 741 000	300 000	une observation	450 000	25 000	425 000	
5	bc new 2026	Electricité	projet Calavi	Calavi	2026-01-01	1 000 000	500 000	200 000		40%	0%	500 000	300 000	urgent			-	
6	BC cot 256	Electricité	Chantier Cotonou	Cotonou	2025-02-20	60 000 000	50 000 000	4 000 000	577 000	8%	1%	49 423 000	46 000 000	à faire avant decembre			-	
7	BC 2824 RB	Génie Civil	TRAVAUX PROVISOIRES DE DEPLACEMENT DE RESEAUX TELECOM BOHICON TINDJI ZAKPOTA	Parakou	2025-01-01	20 000 000	13 675 000	11 000 000	11 486 816	80%	84%	2 188 184	2 675 000	difficile comme projet	4 500 000	1 000 000	3 500 000	
TOTAUX						100 500 000	78 175 000	23 800 000	17 204 816						9 350 000	2 021 000	7 329 000	